

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน...สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส....ประจำปีเดือน..พฤษภาคม 2563... ตัดยอด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

(2)		ปริมาณงาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ เลขที่ครั้งที่ 1 เลขี่แคงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน														
	กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกร (O1107)														
	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการ														
	-พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร														
	อาสาสมัครเกษตร														
	1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร														
1	1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อาสาสมัครเกษตรจังหวัด	15 คน	3,000					3,000	0.00	จังหวัด	1		กำหนดจัด ก.ค. 63	นางวรรณัท ชานโบราณ	1
2	1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร เกษตรจังหวัด	17 คน	3,400	17	ราย	100	3,400	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นางวรรณัท ชานโบราณ	2
	2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ ปฏิบัติงาน														
3	2.1 เวทีขับเคลื่อนคณะกรรมการ อาสาสมัครเกษตรอำเภอ	52 ราย	20,800	52	ราย	100	20,800	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นางวรรณัท ชานโบราณ	3
4	2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน	325 ราย	65,000	325	ราย	100	65,000	0	100.00	13 อำเภอ	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นางวรรณัท ชานโบราณ	4

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	-พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร														
	1. การติดตามงานระบบส่งเสริม การเกษตร														
5	1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	-	10,000					10,000	0.00	จังหวัด	1 - 4		กำหนดจัด ก.ค. 63	นางนิชาภัทร ดุลยกุล	5
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์							0							
6	1. การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	1 งาน	10,000					10,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนดจัด ก.ค. 63	นางนิชาภัทร ดุลยกุล	เพิ่มเติม
	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้าง														
	1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร														
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน (O1093)														
	1. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ดำครั้งที่ 1 เลขที่แดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
7	1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	176 ราย	140,800	176	ราย	100	140,800	0	100.00	6 อำเภอ - ระแงะ - สุโหงปาดี - แว้ง - ศรีสาคร - จะแนะ - เจาะไอร้อง	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายยศกร บุตรมาตา	52
8	1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	176 ราย/ แปลง 2 ครั้ง	70,400	176	ราย	40	31,760	38,640	45.11	จังหวัด และ 6 อำเภอ - ระแงะ - สุโหงปาดี - แว้ง - ศรีสาคร - จะแนะ - เจาะไอร้อง	2 - 4		อำเภอยังไม่เบิก งวด 1 สุโหงปาดี 400 แว้ง 3,000 จังหวัด 17600	นายยศกร บุตรมาตา	1 53

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
9	1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนา ผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น	176 ราย	176,000					176,000	0.00	6 อำเภอ - ระแงะ - สุไหงปาดี - แว้ง - ศรีสาคร - จะแนะ - เจาะไอร้อง	3			นายศกร บุตรมาตา	2
	กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (O1092)														
	1. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช เศรษฐกิจ)														
	1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูล ปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน)														
10	1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการ ศัตรูพืชตระกูลปาล์ม	50 ราย 1 ครั้ง	10,000	50	ราย	100	10,000	0	100.00	จังหวัด	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ฟูซียะห์ กือสะ	54
11	2) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช ตระกูลปาล์ม	1 แปลง	20,000					20,000	0.00	จังหวัด	3			น.ส.ฟูซียะห์ กือสะ	3
	1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูยางพารา														

(2)		ปริมาณ งาน  (3)	งบประมาณ (บาท)  (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
12	1) จัดทำแปลงส่งเสริมการจัดการศัตรู ยางพารา	1 แปลง	20,000	1	แปลง	100	20,000	0	100.00	จังหวัด	1-2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.วารุณี แซ่ ลก	55
	2. ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร														
13	2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมี อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	25 ราย 3 ครั้ง	15,000	25	ราย	100	5,000	10,000	33.33	จังหวัด	2-4		ครั้งที่ 2 มิ.ย. ครั้งที่ 3 ก.ค.	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	4 56
14	2.2 ประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนเข้าร่วม โครงการ	25 ราย 1 ครั้ง	2,500	25	ราย	100	2,500	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	57
15	2.3 สนับสนุนการใช้ปัจจัยควบคุม ศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี	75 ไร่	37,500					37,500	0.00	จังหวัด	3-4			นายสุรัตน์ แสงจันทร์	5
16	2.4 ประเมินสุขภาพเกษตรกรหลังเข้าร่วม โครงการ	25 ราย 1 ครั้ง	2,500					2,500	0.00	จังหวัด	3-4			นายสุรัตน์ แสงจันทร์	6
17	2.6 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างใน ผลผลิต	30 ตัวอย่าง	3,000					3,000	0.00	จังหวัด	3-4			นายสุรัตน์ แสงจันทร์	7
	2.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่														
	กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (O1096)														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
18	1. วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ ปี 2561 2562 และปี 2563)	17 แปลง 978 ราย	172,000	978	ราย	100	167,110	4,890	97.16	11 อำเภอ ยกเว้น จะนะ สทิงโกะ ลก	1		คงเหลือค่าวัสดุ ยี่งอ 4,800	นายเลิศพงษ์ กันภัย	58
19	2. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการ บริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ่ปี 2562 และ ปี 2563)	14 แปลง 876 ราย	296,000	876	ราย	100	296,000	0	100.00	10 อำเภอ ยกเว้น จะนะ สทิงโกะ ลก สทิงปาดี้	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเลิศพงษ์ กันภัย	59
20	3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ปี 2563)	3 แปลง 102 ราย	80,000	102	ราย	71	59,000	21,000	73.75	3 อำเภอ สุคีริน ศรีสาคร สทิงปาดี้	1		คงเหลือ สุคีริน 21,000	นายเลิศพงษ์ กันภัย	60
21	4. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้	9 แปลง	620,000	2	แปลง	22	150,000	470,000	24.19	8 อำเภอ รือเสาะ ระแงะ สุคีริน ตากใบ เจาะไอร้อง บาเจาะ ยี่งอ แว้ง	3			นายเลิศพงษ์ กันภัย	8

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
22	5. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2563)	๓ แปลง	420,000					420,000	0.00	๓ อำเภอ สุคริวัน ศรีสาคร สุโขทัย	3			นายเลิศพงษ์ กันภัย	9
	6. การบริหารจัดการโครงการ														
23	6.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลง ใหญ่ (156,200 บาท)	11 อำเภอ	84,700	1	ครั้ง	25	8,520	76,180	10.06	จังหวัดและ 11 อำเภอ ยกเว้น จะนะ สุโขทัย โลก	1-4		คงเหลือ ไตรมาส 1 อำเภอที่ยังไม่เบิก สุโขทัย 6500 สำหรับครั้งที่ 2-4 ไตรมาส 3-4	นายเลิศพงษ์ กันภัย	61
		4 ครั้ง	71,500	10	อำเภอ	91	65,000	6,500	90.91						
24	6.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ	17 แปลง	25,500	7	แปลง	41	19,140	6,360	75.06	11 อำเภอ ยกเว้น จะนะ สุโขทัย โลก	1-4		อำเภอที่ยังไม่เบิก แล้ว 1500 ยี่งอ 1500 บาเจาะ 1500 ศรีสาคร 360 สุโขทัย 1500	นายเลิศพงษ์ กันภัย	62
25	6.3 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลง ใหญ่	17 แปลง	17,000	12	แปลง	71	12,000	5,000	70.59	11 อำเภอ (ยกเว้น จะนะ สุโขทัย โลก) / และจังหวัด	1-2		อำเภอที่ยังไม่เบิก ยี่งอ 1000 ระแงะ 2000 สุคริวัน 2000	นายเลิศพงษ์ กันภัย	63

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (O1104)														
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า														
	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสวน														
	ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ไม้ผล)														
	1. พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดย การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม														
26	1.1 อบรมเกษตรกร	150 ราย 1 ครั้ง	52,500	150	ราย	100	52,500	0	100.00	5 อำเภอ ศรีสาคร ระแงะ แว้ง สุคีริน หรือเสาะ	1 - 2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายหมัดซากี บินยูโซ๊ะ	24
27	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	1 แปลง	10,000	1	แปลง	100	10,000	0	100.00	จังหวัด	1 - 2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายหมัดซากี บินยูโซ๊ะ	25
	2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ เกษตรกรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและการบริหารจัดการผลไม้														



(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
28	2.1 ลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ ผ่านกลไกการ กระจายผลผลิตในประเทศ	1 ครั้ง	5,000					5,000	0.00	จังหวัด	2		กำหนด ม.ย. 63 ดำเนินการรับ สมัครบุคคล เป้าหมายแล้ว	นายหมัดซากี บินยูโซ๊ะ	26
	3. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้														
29	3.1 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ ระดับจังหวัด	๓ ครั้ง	31,200	1	ครั้ง	33	8,600	22,600	27.56	จังหวัด	1 - 4		กำหนด ม.ย.,ส.ค 63	นายหมัดซากี บินยูโซ๊ะ	10 27
30	3.2 ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ ผลไม้ ระดับอำเภอ	39 ครั้ง	46,800	11	ครั้ง	28	13,200	33,600	28.21	13 อำเภอ	1 - 4		อำเภอที่ยังไม่เบิก งวด 1 เมือง 1200 สุคริวัน 1200 กำหนด ม.ย.,ก.ค.63	นายหมัดซากี บินยูโซ๊ะ	11 26
	-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากลุ่ม หมักหมม														
	2.ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน														
	1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต														
	1. ส่งเสริมการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม เพิ่ม ผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
31	1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม โดยการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	40 ราย 3 ครั้ง	24,000	40	ราย	100	7,600	16,400	31.67	จังหวัด	1 - 4		กำหนด มิ.ย.,ส.ค 63	นายเลิศพงษ์ กันภัย	12 50
32	1.2 แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี	1 แปลง	37,000					37,000	0.00	อำเภอเมือง	3 - 4		กำหนด พ.ค 63	นายเลิศพงษ์ กันภัย	13
33	2.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	40 ราย 2 ครั้ง	16,000	40	ราย	100	7,600	8,400	47.50	จังหวัด	1 - 2		ครั้งที่ 2 ส.ค 63	นายเลิศพงษ์ กันภัย	51
	4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา														
	กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา (O1100)														
34	1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	100 ราย 1 ครั้ง	25,000					25,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ก.ค 63	นายยศกร บุตรมาตา	14
35	2. จัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	1 ศูนย์ 4 ไร่	60,000					60,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ก.ค 63	นายยศกร บุตรมาตา	15
36	3. ติดตามนิเทศงานและการประเมินผล การดำเนินงาน	1 ครั้ง	1,500					1,500	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ส.ค 63	นายยศกร บุตรมาตา	16

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	5. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร														
	กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (O1096)														
37	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	73,000 ครัวเรือน	199,000	73,000	ราย	100	129,725	69,275	65.19	จังหวัด และ 13 อำเภอ	1 - 4			น.ส. อphan ยี่ดิง	17 45
38	2. ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและ วาดแปลง (ค่าสาธารณูปโภค)	-	219,200				100,000	119,200	45.62	จังหวัด	1 - 4			น.ส. อphan ยี่ดิง	18 46
39	3. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง	25,500 แปลง	127,500	25,500	แปลง	100	68,999	58,501	54.12	จังหวัด และ 13 อำเภอ	1 - 4			น.ส. อphan ยี่ดิง	19 47
40	4. ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุมอบรม สัมมนา จัดทำคู่มือเอกสาร วัสดุสำนักงาน	-	20,000				8,550	11,450	42.75	จังหวัด	1 - 4		กำหนด ม.ย. 63	น.ส. อphan ยี่ดิง	20 48
	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
	6. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (O1110)														
	กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
	1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ดำครั้งที่ 1 เลขที่แดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	1.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม พระราชดำริ														
41	1) อบรมเกษตรกร	100 ราย	40,000					40,000	0.00	3 อำเภอ รือเสาะ แว้ง จะแนะ	3 - 4			น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	21
42	2) ดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายใน ฟาร์ม	6 ไร่	12,000	6	ไร่	100	6,000	6,000	50.00	แว้ง	1 - 3		กำหนด พ.ค., มิ.ย.63	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	22 29
43	3) จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	5 ไร่	10,000	5	ไร่	100	5,000	5,000	50.00	รือเสาะ	1 - 3		กำหนด มิ.ย.63	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	23 30
44	4) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	1 ครั้ง	6,500					6,500	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนดแล้วเสร็จ ส.ค.63 รายงานความ ต้องการ	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	24
	1.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่3)														
45	1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช/ การอารักขาพืช	๕ ราย	1,000					1,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด 18 มิ.ย. 63	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	25
46	2) สนับสนุนปัจจัยทางการเกษตร	๑ แปลง	10,000					10,000	0.00	จังหวัด	3		กำหนด มิ.ย. 63	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	26

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
47	3) ติดตามให้คำแนะนำและสรุปผล	๑ ครั้ง	5,000					5,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ส.ค. 63 รายงานความ ต้องการ	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	27
	2. สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตร														
	2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่														
	1) การดำเนินการเปิดคลินิกเกษตร														
48	1.1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส ๑ (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร หลากหลาย)	150 ราย	30,000	150	ราย	100	30,000	0	100.00	จังหวัด	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	31
49	1.2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร หลากหลาย)	150 ราย	30,000					30,000	0.00	จังหวัด	2		กำหนด ก.ค. 63	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	31
50	1.3) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร หลากหลาย)	150 ราย	30,000					30,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ก.ค. 63	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	28
51	1.4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร หลากหลาย)	150 ราย	30,000					30,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ก.ค. 63	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	29
	3. สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร														
	3.1 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน														
	1) จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
52	1.1) โรงเรียนสังกัด ตชด.	5 โรงเรียน	50,000	5	โรง	100	50,000	0	100.00	4 อำเภอ ศรีสาคร หรือเสาะ จะแนะ สุคีริน	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	32
53	1.2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. กศน. อิสลาม อบต. กทม.	24 โรงเรียน	168,000	24	โรง	100	168,000	0	100.00	6 อำเภอ เมือง ตากใบ ระแงะ ศรีสาคร หรือเสาะ จะแนะ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	33
54	2) อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง	24 ราย 1 ครั้ง	4,800					4,800	0.00	อำเภอศรีสาคร	3 - 4		กำหนด ส.ค. 63	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	30
55	3) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่ โรงเรียนตั้งอยู่	20 ราย	10,000					10,000	0.00	อำเภอศรีสาคร	3 - 4		กำหนด ก.ค. 63	น.ส.ปาจริย์ โคตรบัญชา	31
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้														
	1.โครงการตำบลมั่นคง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้														
	กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่นคง มั่งคั่ง														
	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ เลขสีดาครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
56	1.1 ถ่ายทอดความรู้เพื่อประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	630 ราย	189,000	630	ราย	100	182,900	6,100	96.77	13 อำเภอ	1		คงเหลือ ยิ่ง 6,100	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	34
57	1.2 ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	630 แปลง	630,000	520	แปลง	83	109,995	520,005	17.46	13 อำเภอ	3		กำหนด มิ.ย. 63	น.ส.ปจรรย์ โคตรบัญชา	32
2. ส่งเสริมการทำการเกษตรเกษตรผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร															
58	2.1 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน	1,390 ราย	417,000	1,390	ราย	100	417,000	0	100.00	13 อำเภอ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายยศกร บุตรมาตา	35
59	2.2 เปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	130 ราย	52,000	130	ราย	100	51,000	1,000	98.08	13 อำเภอ	1		คงเหลือ สุจริติน 1,000	นายยศกร บุตรมาตา	36
60	2.3 ส่งเสริมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด	2 กลุ่ม	20,000	1	กลุ่ม	50	10,000	10,000	50.00	2 อำเภอ ตากใบ(งวด1) แว้ง (งวด 2)	2 , 3		อำเภอที่ยังไม่เบิก แวง 10,000 กำหนด พ.ค. 63	นายยศกร บุตรมาตา	33 37
61	2.4 ส่งเสริมการแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปีที่ 1	13 จุด	988,000					988,000	0.00	13 อำเภอ	3		กำหนด มิ.ย. 63	นายยศกร บุตรมาตา	34
62	2.5 ส่งเสริมการแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปีที่	13 จุด	260,000					260,000	0.00	12 อำเภอ ยกเว้น	3		กำหนด มิ.ย. 63	นายยศกร บุตรมาตา	35
63	2.6 ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการขยายผลจากแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน ปีที่ 2	130 ราย	390,000	10	ราย	8	29,990	360,010	7.69	12 อำเภอ ยกเว้น อ.เจาะไอร้อง	3		กำหนด มิ.ย. 63	นายยศกร บุตรมาตา	36

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
64	2.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร ต้นแบบการผสมผสาน	1 ครั้ง 39 ราย	41,800					41,800	0.00	จังหวัด	3		กำหนด ม.ย. 63	นายศกร บุตรมาตา	37
	3. ปลุกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างความ มั่นคงและรักถิ่นฐาน														
65	3.1 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสร้าง กระบวนการกลุ่มในโรงเรียน													นางวรรณ พานโบราณ	38
	-ถ่ายทอดความรู้	522 ราย	130,500	522	ราย	100	130,500	0	100.00	13 อำเภอ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ		
	-ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไป ปฏิบัติ		26,100				10,900	15,200	41.76	จังหวัด	1 - 4				
66	3.2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงตามกิจกรรม การผลิตของโรงเรียน	13 จุด	130,000	3	จุด	23	30,000	100,000	23.08	13 อำเภอ	3		กำหนด ม.ย. 63 เบิกแล้ว เมือง ตากใบ แวง	นางวรรณ พานโบราณ	38
	4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรเพื่อความมั่นคงในครอบครัว และชุมชน														
67	4.1 ถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	260 ราย	78,000	260	ราย	100	77,990	10	99.99	13 อำเภอ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอก ศรีชาติ	40
68	4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูป ผลผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์	13 กลุ่ม	260,000	13	กลุ่ม	100	260,000	0	100.00	13 อำเภอ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอก ศรีชาติ	41
	5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้าง ความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่														



(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
69	5.1 จ้างเหมาเสริมสร้างงานส่งเสริม การเกษตรในพื้นที่	13 ราย	1,404,000	13	ราย	100	702,000	702,000	50.00	จังหวัด	1 - 4			นายเอนก ศรีชาติ	42
	6. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร							0							
70	6.1 งานของดีเมืองนรา	1 รายการ	1,200,000					1,200,000	0.00	จังหวัด	4			นางณิชาภัทร ดุยกุล	39
71	7. บริหารจัดการโครงการ	-	35,000					35,000	0.00	จังหวัด	1 - 4			นางณิชาภัทร ดุยกุล	40 43
	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว														
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยววิถีเกษตร														
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยววิถีเกษตร(O1105)														
72	1. สนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1 แหล่ง	25,000					25,000	0.00	จังหวัด	1 - 4		กำหนด มิ.ย. 63 รายงานความ ต้องการ	น.ส.ปานใจ ดำนิล	49
73	2. อบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	10 ราย	4,000					4,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ก.ค..63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	41
74	3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว)	1 จังหวัด	5,000					5,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ส.ค.63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	42
	แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สินค้าและบริการ														
	กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป (O1106)														
75	1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	20 ราย	8,000	20		100	7,994	6	99.93	จังหวัด	1 - 2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปานใจ ดำนิล	44
76	2. พัฒนาลิขสิทธิ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน	2 แห่ง	90,000					90,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด มิ.ย.63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	43
	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก														
	1.โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร														
	กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (O1114)														
	1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์														
77	1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	13 ศูนย์	65,000	12	ศูนย์	92	60,000	5,000	92.31	13 อำเภอ	1		อำเภอที่ยังไม่เบิก จ่าย 5000	นางสุทวิวรรณ จำรัสศรี	68
78	1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.	39 ศูนย์	195,000	33	ศูนย์	85	165,000	30,000	84.62	13 อำเภอ	1		อำเภอที่ยังไม่เบิก เมือง 15000	นางสุทวิวรรณ จำรัสศรี	69
	2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการ														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	2.1 ประชุมคณะทำงานและ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.														
79	1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับ จังหวัด	26 คน 3 ครั้ง	47,840	26	คน	100	8,520	39,320	17.81	จังหวัด	1 - 4		กำหนดครั้งที่ 2,3 มิ.ย.,ส.ค. 63	นางสุทธีวรรณ จำรัสศรี	44 70
80	2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับ อำเภอ	195 คน 3 ครั้ง	117,000	195	คน	100	64,050	52,950	54.74	13 อำเภอ	1 - 4		อำเภอที่ยังเบิกไม่ ครบ ครั้งที่ 1,2 เมือง 3000 บาเจาะ 2400 ยี่งอ 3000 ศรีสาคร 1500 จะแนะ 1500 เจาะไอร้อง 2550 กำหนด ครั้งที่ 3 ภายใน ก.ค.63	นางสุทธีวรรณ จำรัสศรี	45 71
	2.2 ถอดบทเรียน ศพก.														
81	1) จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน ศพก.	1 จุด	10,000	1	จุด	100	9,930	70	99.30	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นางสุทธีวรรณ จำรัสศรี	72
82	3.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก.	93 คน 4 ครั้ง	111,600	93	คน	100	42,650	68,950	38.22	จังหวัด	1 - 4		กำหนดครั้งที่ 3,4 ก.ค., ก.ย.	นางณิชากัทร ดุษฎีกุล	46 73
	3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.														
83	3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสาร	13 ศูนย์	15,600	12	ศูนย์	92	14,400	1,200	92.31	13 อำเภอ	1		อำเภอที่ยังไม่เบิก ยี่งอ 1,200	นางสุทธีวรรณ จำรัสศรี	75

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	4. พัฒนาเกษตรกร														
84	4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ	390 ราย	156,000	390	ราย	100	78,000	78,000	50.00	13 อำเภอ	2 - 4		กำหนดครั้งที่ 2 ภายใน ก.ค.63	นางสุทธีวรรณ จำรัสศรี	47 76
85	4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย	180 ราย 1 ครั้ง	45,000					45,000	0.00	13 อำเภอ	3 - 4		กำหนดภายใน ก.ค.63	นางสุทธีวรรณ จำรัสศรี	48 77
	5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย														
	๕.1 สนับสนุนการดำเนินงานคลินิกพืช														
	502 คลินิก														
86	1) สนับสนุนการดำเนินงานคลินิกพืชของ สำนักงานเกษตรจังหวัด	1 คลินิก	2,000					2,000	0.00	จังหวัด	3		กำหนดภายใน มิ.ย.63	น.ส.ฟูชียะห์ กือสะ	49
87	2) สนับสนุนการดำเนินงานคลินิกพืชของ สำนักงานเกษตรอำเภอ	13 คลินิก	19,500	2	คลินิก	15	3,000	16,500	15.38	13 อำเภอ	3 - 4		กำหนดภายใน มิ.ย.63	น.ส.ฟูชียะห์ กือสะ	50
	5.๒ การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการ							0							
88	1) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิก ศจช.	26 ศูนย์ 780 ราย	156,000	26 780	ศูนย์ ราย	100	151,000	5,000	96.79	13 อำเภอ	1 - 2		อำเภอที่ยังเบิกไม่ ครบ ยี่งอ 5000	น.ส.ฟูชียะห์ กือสะ	78
89	2) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การ จัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่	2 แปลง	36,000	2	แปลง	100	36,000	0	100.00	จังหวัด	1 - 2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ฟูชียะห์ กือสะ	79
90	3) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	๑ จังหวัด	15,000					15,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนดภายใน ก.ค.63	นางณิชากัทร ดูลยกุล	51

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	5.3 การดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์และการเตือนการระบาด ศัตรูพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และพื้นที่เสี่ยง														
91	1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลง ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช	33 แปลง	16,500	33	แปลง	100	16,500	0	100.00	จังหวัด	1 - 4		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.วารุณี แซ่ ลก	80
	5.4 สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่ สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช														
92	1) สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุม ศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	1 จังหวัด 1 แปลง	41,500	1	แปลง	100	41,500	0	100.00	จังหวัด	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.วารุณี แซ่ ลก	81
	5.5 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน														
93	1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศพช.	13 ศูนย์	117,000	13	ศูนย์	100	116,995	5	100.00	13 อำเภอ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	82
94	2) จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศพช. ระดับ จังหวัด	40 ราย	10,800	40	ราย	100	10,800	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	83
	5.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการ ดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ														
95	1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ ดินและปุ๋ย	13 ศูนย์ 260 ราย	52,000	260	ราย	100	51,000	1,000	98.08	13 อำเภอ	2		อำเภอที่ยังเบิกไม่ ครบ สุคริวัน 1000	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	84

(2)		ปริมาณ งาน  (3)	งบประมาณ (บาท)  (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
96	2) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอด ความรู้เกษตรกรแม่นยำ	1 จุด	20,000	1	จุด	100	20,000	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	85
97	3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	๑ จังหวัด	15,000					15,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนดภายใน ก.ค.63	นางณิชาภัทร ดุยกกุล	52
98	4) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดิน และปุ๋ย	2 แปลง	10,000					10,000	0.00	2 อำเภอ เมือง หรือเสาะ	3		กำหนดภายใน มิ.ย. - ก.ค.63	นายสุรัตน์ แสงจันทร์	53
	6. การติดตาม และรายงาน ศพก.														
	6.1 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้														
99	1) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ เรียนรู้	4 ครั้ง	20,000	3	ครั้ง	67	10,500	9,500	52.50	จังหวัด	1 - 4			น.ส.สุทิวรรณ จำรัสศรี	86
	2.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)														
	2.1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (O1112)														
	1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
100	1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	260 ราย 2 ครั้ง	104,000	260	ราย	100	69,300	34,700	66.63	13 อำเภอ	2 - 3		อำเภอที่ยังเบิกไม่ครบ ครั้งที่ 1,2 บาเจาะ 4000 ยี่งอ 5200 ระแงะ 4000 รือเสาะ 3400 ศรีสาคร 2000 แว้ง 4000 สุไหงปาดี 3000 สุคีริน 4000 จะแนะ 2000 เจาะไอร้อง 3100	นางซัลวา หะยี เจาะหลง	67
	1.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและเครือข่าย Smart Farmer/ Smart														
101	1) อบรม พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและเครือข่าย Smart Farmer/ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด	60 ราย 1 ครั้ง	48,000					48,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนดภายใน ม.ย.63	นางซัลวา หะยีเจาะหลง	54
	1.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม														
102	1) อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม	40 ราย 1ครั้ง	48,000					48,000	0.00	2 อำเภอ ระแงะ สุคีริน	3 - 4		กำหนดภายใน ก.ค.63	นางซัลวา หะยีเจาะหลง	55

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
103	2) สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม	2 กลุ่ม	60,000					60,000	0.00	2 อำเภอ ระแงะ สุคีริน	3 - 4		กำหนดภายใน ก.ค.63	นางซัลวา หะยีเจะหลง	56
	2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น (Young Smart Farmer) (O1111)														
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่														
104	1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	3 ครั้ง 30 ราย	72,000	30	ราย	100	49,690	22,310	69.01	จังหวัด	1 - 2		กำหนดครั้งที่ 3 ภายใน มิ.ย.63	นางซัลวา หะยีเจะหลง	66
	๑.๒ ขั้บเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่							0							
105	1) อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่)	๒๐ ราย	24,000					24,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนดภายใน ก.ค.63	นางซัลวา หะยีเจะหลง	57
	3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร														
	กิจกรรมตลาดเกษตรกร (O1115)														
106	1. พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	15 ราย 3 ครั้ง	8,550	15	ราย	100	8,550	0	100.00	จังหวัด	1 - 2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นางซัลวา หะยีเจะหลง	64
107	2. พัฒนาตลาดเกษตรกร	1 จังหวัด	15,000					15,000	0.00	จังหวัด	1 - 2		กำหนดภายใน มิ.ย.63	นางซัลวา หะยีเจะหลง	65



(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP														
	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (O1116)														
	- ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน														
	1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม														
108	1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	๒ ครั้ง 25 คน	71,050	1	ครั้ง	50	35,690	35,360	50.23	จังหวัด	1 - 4		กำหนดครั้งที่ 2 ก.ค.63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	58 17
109	1.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	๒ ครั้ง	32,450					32,450	0.00	จังหวัด	2 - 4		กำหนดครั้งที่ 1,2 มิ.ย., ก.ค. 63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	59 18
	2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจ														
	2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน														
110	1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ	260 ราย 26 แห่ง	78,000	260 26	ราย แห่ง	100	52,000	26,000	66.67	13 อำเภอ	1, 3			น.ส.ปานใจ ดำนิล	60 19
111	2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	13 แห่ง	39,000	2	แห่ง	15	5,999	33,001	15.38	13 อำเภอ	3		เบิกแล้ว ตากใบ ว่าง	น.ส.ปานใจ ดำนิล	61

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	2.2 พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจ ชุมชนนิติบุคคล														
112	1) อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติ บุคคล	40 ราย 1 ครั้ง	14,000	40	ราย	100	14,000	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปานใจ ดำนิล	20
	๒.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ														
113	๑) พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน	๑ เครือข่าย	5,000					5,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ส.ค. 63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	62
	2.๔ ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น														
114	1) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการ ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	10 ราย 1 ครั้ง	7,000	10	ราย	100	6,994	6	99.91	จังหวัด	1 - 2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปานใจ ดำนิล	21
115	1) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่ม มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	1 แห่ง	7,000	1	แห่ง	100	7,000	0	100.00	อำเภอตากใบ	3		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	น.ส.ปานใจ ดำนิล	63
116	2) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ ฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น	2 แบบ	14,000					14,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด มิ.ย. 63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	64
117	2.๕ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รุ่นใหม่	10 คน	5,000					5,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ก.ค. 63	น.ส.ปานใจ ดำนิล	65
	3. ส่งเสริมและพัฒनावิสาหกิจชุมชน														
	3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น														
118	1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ จังหวัด	1 ครั้ง	10,000	1	ครั้ง	100	8,740	1,260	87.40	จังหวัด	2			น.ส.ปานใจ ดำนิล	22

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน														
119	4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	13 อำเภอ	26,000	12	อำเภอ	92	24,000	2,000	92.31	13 อำเภอ	1		อำเภอที่ยังไม่เบิก ยื่นขอ 2000	น.ส.ปานใจ ดำนิล	23
	5.โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร														
	กิจกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร(O1117)														
	1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง														
120	1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริม- อาชีพการเกษตร สู่ Smart Group และจัดทำ IFPP รายกลุ่ม	75 ราย	30,000	75	ราย	100	30,000	0	100.00	จังหวัด	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	6
121	1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP	50 ราย	20,000	50	ราย	100	20,000	0	100.00	จังหวัด	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	7
	2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร														

(2)		ปริมาณงาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
	2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจครัวเรือน														
122	1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	20 ราย	4,000	20	ราย	100	4,000	0	100.00	อำเภอจะนะ	1		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	8
123	2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	20 ราย	4,000	20	ราย	100	4,000	0	100.00	อำเภอจะนะ	1		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	9
124	๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	1 กลุ่ม	7,000					7,000	0.00	อำเภอจะนะ	3			นายเอนก ศรีชาติ	66
	2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขสีดำครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
125	1) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อ ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มผู้ Smart Group	50 ราย 1 ครั้ง	10,000	50	ราย	100	9,900	100	99.00	5 อำเภอ เมือง บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	10
126	2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ Smart Group	50 ราย 1 ครั้ง	10,000	50	ราย	100	10,000	0	100.00	5 อำเภอ เมือง บาเจาะ รือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ	2		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	11
	2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อน งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน														
127	1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ ผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรในชุมชน	20 ราย	8,000					8,000	0.00	จังหวัด	2		กำหนด ก.ค. 63	นายเอนก ศรีชาติ	67
	3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ยุวเกษตรกร														
	3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุว เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง														
	1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อ เตรียมความพร้อมผู้ Smart Group														

(2)		ปริมาณงาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ ----- เลขที่ครั้งที่ 1 เลขที่ครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
128	1.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนเกษตรกร	195 ราย	39,000	195	ราย	100	38,100	900	97.69	13 อำเภอ	1 - 2		บาเจาะ 900 ส่งหลักฐานแล้วรอเบิก	นางวรรณธ์ ขานโบราณ	13
129	1.2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาเยาวชนเกษตรกรระดับ	50 ราย 2 ครั้ง	20,000	50	ราย	100	10,330	9,670	51.65	จังหวัด	2 - 4		กำหนดครั้งที่ 2 ก.ค. 63	นางวรรณธ์ ขานโบราณ	14
130	1.3) สนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนเกษตรกรต้นแบบ	1 กลุ่ม	5,000					5,000	0.00	อำเภอสุคิริน	3			นางวรรณธ์ ขานโบราณ	67
131	1.4) สนับสนุนวัสดุเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและการดำรงชีพ ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน	1 กลุ่ม	5,000					5,000	0.00	อำเภอสุโงไหง ปาดี	3 - 4			นางวรรณธ์ ขานโบราณ	71
	2) พัฒนาเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในอาชีพการเกษตรขั้นสูง														
132	2.1) อบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น	20 ราย	16,000					16,000	0.00	จังหวัด	3 - 4		กำหนด ส.ค. 63	นางวรรณธ์ ขานโบราณ	68
	4. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน														
	4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน														

(2)		ปริมาณ งาน (3)	งบประมาณ (บาท) (4)	ดำเนินการแล้ว						ระดับ ดำเนินการ	ไตรมาส	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ (7)	กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ เลขสีดาครั้งที่ 1 เลขสีแดงครั้งที่ 2
				ปริมาณงาน			งบประมาณ					สถานะ	ระดับดำเนินการ		
				จำนวน	หน่วยนับ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ						
133	1) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้าง การรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผน สร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน	30 ราย	6,000	30	ราย	100	6,000	0	100.00	จังหวัด อำนาจจะแนะ	1		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นายเอนก ศรีชาติ	15
134	2) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจ เกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ระดับชุมชน	30 ราย	6,000					6,000	0.00	จังหวัด	2		กำหนด ก.ค. 63	นายเอนก ศรีชาติ	16
135	1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนา แหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน (วัสดุ การเกษตร : เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/พันธุ์ สัตว์/ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ฯลฯ)	1 จุด	20,000					20,000	0.00	อำนาจจะแนะ	3			นายเอนก ศรีชาติ	69
	5. การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบ ทอดอาชีพเกษตรกร														
136	5.1 ค่าใช้จ่ายจัดทำประกาศนียบัตร พร้อมกรอบ	1 ประเภท	1,800	1	ประเภท	100	1,800	0	100.00	จังหวัด	3		ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	นางณิชาภัทร ตุลยกุล	70
			12,286,190				5,078,011	7,208,179	41.33						